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 اسٍم المشروع
 

 مشروع تأهيل شبكات توزيع ونقل الكهرباء في قطاع غزة.

 

 برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة لدعم قطاع الكهرباء الممول

 G C C- 02 - 16 رقم المشروع

 مليون دولار أمريكي 5 قيمة التمويل

 و مبررات المشروع: أهداف

استكمال أعمال الإصلاحات في شبكة الكهرباء والتي تضررت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، وذلك لإيصال خدمة  .1

الكهرباء إلى كافة مناطق قطاع غزة )لاسيما مناطق الاجتياح البري( وكذلك استكمال الإصلاحات المؤقتة التي تم تنفيذها بعد 

 الحرب.

 %.4د في شبكات الكهرباء بنسبة تقليل الفواق .2

 معالجة مشاكل انخفاض الفولتية و التخفيف من معاناة المواطنين و خراب الاجهزة الكهربائية. .3

 ازالة الخطر عن المواطنين و طلاب المدارس و الناتج عن الشبكات الغير معزولة القريبة من الاماكن السكنية و المدارس. .4

 كات و المحولات.تخفيف التحميل الزائد على الشب .5

 تقليل الاعطال الفنية و تقليل عمليات الصيانة الطارئة. .6

 وصف المشروع

 

مشاريع تقليل الفواقد الكهربائية في شبكة الكهرباء وتحسين الجهد وتخفيف الأحمال في 

 كافة محافظات قطاع غزة يشمل:

الأرضية و الهوائية   المتوسطضغط المتر طولي من شبكات  15255 توريد وتركيب .1

محول لتخفيف الأحمال في  14ط من شبكات الضغط المنخفض و  م 5155كذلك و 

 مناطق متفرقة من محافظة شمال القطاع. 

الأرضية و الهوائية   المتوسطضغط المتر طولي من شبكات  14655 توريد وتركيب .2

مال في محول لتخفيف الأح 21ط من شبكات الضغط المنخفض و  م 6155كذلك و 

 . غزةمناطق متفرقة من محافظة 

الأرضية و الهوائية   المتوسطضغط المتر طولي من شبكات  0445 توريد وتركيب .3

محول لتخفيف الأحمال في  11ط من شبكات الضغط المنخفض و  م 2640كذلك و 

 . الوسطىمناطق متفرقة من محافظة 

الأرضية و الهوائية   المتوسطضغط المتر طولي من شبكات  13233 توريد وتركيب .4

محول لتخفيف الأحمال  14م ط من شبكات الضغط المنخفض و  13365كذلك و 

 . تي  خانيونس و رفحفي مناطق متفرقة من محافظ

 ملاحظة : تم تغيير الكميات عن التقارير السابقة حسب  جداول الكميات للتنفيذ. 

 توزيع كهرباء غزةسلطة الطاقة الفلسطينية و شركة  الجهة المستفيدة

 الإشراف
 شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة.و  UNDP/PAPPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/

 

 2511 أغسطس تاريخ بداية المشروع
 2513  ديسمبر تاريخ نهاية المشروع



 :31/3/1013و حتى  1/1/1013الأعمال في الفترة من  موجز سير العمل
 توريد المواد الحديدية و الكهربائية: أعمال -1

   بتاريخ  أشهر، 4مدة التوريد  و 2/1/2112تم توقيع جميع العقود بتاريخ
الإعفاء الجمركي و بناء عليه قام الموردين تم الحصول على  2/8/2112

 بأعمال التوريد على النحو التالي:

 % من المواد 98تم توريد  الحديدية:المجموعة الأولى الخاصة بتوريد المواد  -
  .في غزة و إدخالها إلى مخازن شركة الكهرباءو تم استلامها    الحديدية

و تم  المحولات جميعالمجموعة الثانية الخاصة بتوريد المحولات : تم توريد  -
 .و إدخالها إلى مخازن شركة الكهرباء في غزةاستلامها  

تم  الضغط العالي و المنخفض:   السكاكينالخاصة بتوريد  الثالثةالمجموعة  -
جميع المواد المتعلقة بتوريد السكاكين و تم استلامها و إدخالها إلى توريد 

 مخازن شركة الكهرباء.

تم توريد جميع المواد  المجموعة الرابعة الخاصة بتوريد الكوابل و الأسلاك  : -
خازن شركة المتعلقة بتوريد الكوابل و الأسلاك و تم استلامها و إدخالها إلى م

 الكهرباء.

تم توريد  :(Accessories)المستلزماتبتوريد  الخامسة الخاصةالمجموعة  -
 و تم استلامها و إدخالها إلى مخازن شركة الكهرباء  المستلزمات% من  65

تم توريد باقي المواد إلى مخازن سلطة الطاقة في طولكرم حيث تم معاينتها من 
قبل مهندسين شركة التوزيع و سيتم توريد المواد المقبولة إلى مخازن الشركة  
في غزة على أن يقوم المورد بتوفير الكميات المتبقية بعد اعتمادها من السوق 

 . المحلية

  تم فتح د المواد الحديدية و الكهربائية لشارع الرشيد: بتوريالخاصة المجموعة السادسة
عطاءات( و الأسعار  3يد فتح العطاءات ) حيث  21/3/1123العطاء بتاريخ 
دولار  2217,13شركة نسكو ،  دولار أمريكي من  212710,823المقدمة هي 
دولار أمريكي من   057142846شركة الصناعات الكهربائية ،  أمريكي من 

و الإلكترونيات تقدم بعطاء جزئي لأعمال الحديد فقط.  للاتصالاتلدولية الشركة ا
 و شركة التوزيع. UNDPالعطاءات في مرحلة التقييم من قبل 

  و أخذ عدم العطاء  قوثائتم تجهيز   محول: 48المجموعة السابعة الخاصة بتوريد
و  12/3/1123العطاء في  و تم طرح العطاء.البنك لطرح  استشاريالممانعة من 

 .22/5/1123سيتم فتح العطاء بتاريخ 

المتبقية لمواد المجموعة الأولى و الخامسة من المتوقع أن يستكمل الموردين جميع المواد      
 .2112 أبريلقبل نهاية شهر 

 
 



 ذ:ــــــــالتنفيال ــــــــــــــأعم -1

توقيع العقد مع تم   ،تركيب شبكات لمحافظة الشمال:  المجموعة الأولى  -
و تم  14/1/2112بتاريخ  ) ائتلاف شركة الصناعات مع شركة التسامح ( المقاول

 و الأعمال المنجزة على النحو التالي : .  11/2/2112بتاريخ  لبالأعما أالبد

ضغط كم  شبكات هوائية   4224مشاريع فرعية حيث تم تركيب   2تم تنفيذ 
و العمل جاري  .محولات 7و ضغط منخفض  كم شبكات   12145  متوسط و

 مشاريع أخرى. 4في 
 %. 22   الإنجاز:نسبة 

تم توقيع العقد مع   ،  تركيب شبكات لمحافظة غزة:  المجموعة الثانية -
عقد جلسة بدأ الأعمال و تم  . 5/2/2112بتاريخ  ) شركة الزيتون(   المقاول
للشروع بالأعمال تم الحصول على موافقة بلدية غزة  و 14/2/2112بتاريخ 
  .21/2/2112بتاريخ 

تم توقيع العقد مع   ،تركيب شبكات لمحافظة الوسطى : المجموعة الثالثة -
بتاريخ  لو تم البدأ بالأعما 21/11/2112بتاريخ   (رالمقاول ) شركة الخز ندا

 و الأعمال المنجزة على النحو التالي : 24/11/2112

ضغط كم  شبكات هوائية   4.25مشاريع فرعية حيث تم تركيب   8تم تنفيذ 
عمل جار في و ال .محولات 8و ضغط منخفض  كم شبكات  1و   متوسط

 المشاريع المتبقية.
 %. 71  الإنجاز:نسبة 

تم توقيع العقد مع المقاول ) شركة  الرمال الذهبية (   :المجموعة الرابعة  -
. و الأعمال   8/1/2112بتاريخ  لو تم البدأ بالأعما  .11/12/2112بتاريخ 

 المنجزة على النحو التالي :

ضغط كم  شبكات هوائية   4226مشاريع فرعية حيث تم تركيب   8تم تنفيذ 
 .محولات 8و ضغط منخفض  كم شبكات  4 متوسط و

 %. 55   الإنجاز:نسبة           
  

 %35 نسبة الانجاز
 ملاحظات : 

  دولار أمريكي.   3405533.21بلغت    للمشروعإجمالي المبالغ المستلمة من البنك الإسلامي 

  5تأخر المشروع في بدايته و ذلك  نتيجة الخلاف مع سلطة الطاقة و الذي أدى إلى تأخير نتيجة التأخير الناجم عن 
 يقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائموردين و تأخر الأشهر  5لفترة لا تقل عن  تأخر الإعفاء الجمركي  أشهر و كذلك 

 .1123ديسمبر نهاية  الاتفاقية حتىتمديد وتم  لتمديد الاتفاقية  ميبمراسلة البنك الإسلا

  ـتسلمت الUNDP  رسالة من البنك الإسلامي بخصوص نقل شبكة الكهرباء في شارع الرشيد في منطقة جباليا ضمن
 .العطاءات في مرحلة التقييم و  21/3/1123وتم فتح العطاء بتاريخ المبالغ الفائضة في المشروع .



 على استخدام المبالغ الفائضة لتوريد مواد الصيانة  13/2/1123الإسلامي بتاريخ  موافقة البنك تم الحصول على
 .التوزيعالضرورية لشركة 

 
 
 

 معوقات العمل: 

  أشهر إضافية إذ أنه كان من المخطط للمواد  5مدة تأخر الحصول على الإعفاء الجمركي أدى إلى تأخير شحن المواد
. و هذا بدوره أثر على 1121على أن يتم استكمال الشحن مع نهاية شهر مايو  1121أن تشحن في منتصف أبريل 

 .  1121أعمال التنفيذ التي كان مخطط لها أن تبدأ في بداية يونيو 

   و خاصة مجموعة  المواد   1/2/1121تأخر الموردين في أعمال الشحن بعد الحصول على الإعفاء الجمركي في
 .في تنفيذ المشاريع   البدء  أدى إلى تأخير    Accessoriesالحديدية و كذلك مجموعة المستلزمات 

 حيث تم إلغاء مشروعين في شارع البحر في مدينة الزهراء و كذلك  معوقات من قبل البلديات في تحديد مسارات الشبكات
  .رفح 

 حيث تم إلغاء تأهيل الشبكة في خزاعة  على تنفيذ الشبكات  في بعض المناطق مو اعتراضه معوقات من قبل المواطنين
 .في خانيونس وشركة التوزيع ستقوم بتقديم  بديل  في منطقة مجاورة

   حيث تم الحصول على موافقة البلدية بتاريخ  بلدية غزة قبل عة الرابعة ما يقارب أسبوعين منتأخر البدأ  في  المجمو
31/3/1123 . 

  للتنفيذ من قبل شركة التوزيع  في صرف المواد المطلوبة بعض المعوقات. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  صور المشروع 

 

 
 

 ةالمجموعة الرابع – لوحة مشروع خانيونس و رفح  (1صورة رقم )
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةالمجموعة الرابع – في شارع المحررات في خانيونس  U14(صب قاعدة  عمود  2)صورة رقم 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرابعةالمجموعة  – خانيونس معن في  محافظةمحول ( تركيب 3صورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة الرابعة –شارع أبو حطب خانيونس عمود مربع  في( تركيب 4صورة رقم)
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 الثالثةالمجموعة  –( تركيب عمود مربع   في البريج5)صورة رقم
 
 

 
 
 

 المجموعة الثالثة –النصيراتفي ( تركيب عمود مربع  6صورة رقم)
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 المجموعة الأولى –( تأهيل شبكة شارع السكة في بيت حانون7صورة رقم)
 

 

 
 

 المجموعة الأولى –( الأعمال في الكوابل الأرضية في بيت حانون8صورة رقم)
 
 

 

 

 


