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  الثثتقریر الربع ال

  2010لعام 
  
  

01/7/2010   –  30 /9/2010  
  
  
  

  تقریر تقدم سیر عمل المشروع الربعي
  .مشروع تنمیة مجتمعیة متكاملة لتحسین الأھداف الإنمائیة للألفیة  :اسم المشروع ورقمھ

      SYR/09/007 
  

  )2011-12-31 حتى  2009-12-1من (   :الفترة التي یغطیھا المشروع
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  )30/9/2010وحتى  01/7/2010من ( 2010لعام  الثالث  :الربع    2010    :العام
 
 
 
 
 
 
 
  

  :إنجازات المشروع خلال الفترة التي یشملھا التقریر تبعاً للمخرجات



 

 
 ƱǋƥƪǄتنمیة مجتمعیة متكاملة لتحسین الأھداف الإنمائیة للألفیة  

 
SYR/09/007 

 

 

 ǏƏƑǄǆǕƐ ƔƣƟƗǄǁƐ ǃǄǓƐ ƛǄƑǆƥƓ        ƖƗ الجمھوریة العربیة السوریة  
   ھیئة تخطیط الدولة

 

2 | P a g e  
 

 المخرج
المخرج 
 الأول: 
إعداد 
خطة 
العمل 
 الموحدة

 
 
 
 
 

المخرج 
 الثاني:

توفیر میاه 
الشرب 

والصرف 
الصحي 
والحفاظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأنشطة المنفذة
  
  
 

  في المشروع للاتفاق على الأنشطة المقترح تنفیذھا في القرىاجتماعات متعددة مع كافة الشركاء. 
 ورشة عمل لإطلاق الأنشطة و الاتفاق على آلیات التنسیق. 
 خطة عمل موحدة لجمیع محاور المشروع. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

   تشغیل محطة تنقیة المیاه في كباجبتم . 
 100نفذت بنسبة (تم تركیب شبكة میاه فرعیة في قریة بسیتین .(% 
  70نفذت بنسبة (صحیح الأخطاء في الجزء المنجز في قریة جفر منصوراستكمال الصرف الصحي المتوقف وت .( % 
 70نفذت بنسبة (شق وتعبید من الطریق العام حتى داخل قریة جفر منصور (%. 
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على 
 الطاقة

 
 
 
 

المخرج 
 الثالث:

 
تمكین 

المجتمعات 
 المحلیة

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  70نفذت بنسبة (مد شبكة و خزان و تجھیزات البئر التابع لمؤسسة المیاه في قریة خان طومان النشاط%.( 
  النشاط قید التنفیذ ( استكمال الصرف الصحي في قریة خان طومان.( 
 یتم الآن مد شبكة الھاتف الأرضي في قریة خان طومان. 

 
 
  
  
  

  
  

 
 زیارات اطلاعیة واجتماعات مع الجھات المعنیة. 
  الأھداف الألفیةإعداد ورقة عمل حول المشاركة المجتمعیة بما یتناسب مع العمل في القرى المستھدفة في توسیع. 
 تصمیم نموذج للتنظیم المجتمعي في القرى المستھدفة متضمناً تشكیل لجان تنمیة محلیة. 
 إعداد عرض تقدیمي حول المشاركة المجتمعیة وعرضھا ومناقشتھا في ورشة عمل تضم جمیع الشركاء في المشروع . 
  المحلي وآلیاتھ بما یتناسب مع خطة المشروع العامة وأولویاتھإعداد خطة عمل تنفیذیة موضحة خطوات العمل في تنظیم المجتمع. 
  تم تشكیل فریق من الممارسین التنمویین بالتعاون مع فرق التعبئة المجتمعیة في كل من محافظتي حلب و دیر الزور للمساعدة في تشكیل

 .اللجان
 الزور دیرو القرى المستھدفة في محافظتي حلب تشكیل اللجان المحلیة في كل  تم. 
 تدریب لجان تنمیة محلیة في جمیع القرى ووضع البنود والشروط المرجعیة الخاصة بعمل لجان تنمیة القریة المحلیة واللجان الفنیة.  

 
 تجھیزات طبیة للمركز الصحي في قریة كباجب . 
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:صحة  

 
 
 

 
 

:عمل  
 

 تجھیزات للمركز الصحي المشترك بین بسیتین ومعیجیل. 
  منفذ (المستھدفة على التثقیف الصحي حول صحة الأم والطفل وعلى الكشف المبكر عن الإعاقة تدریب مندوبات الأحیاء في القرى الست

 %).100بنسبة 
  100منفذ بنسبة (تدریب مندوبات الأحیاء في القرى المستھدفة على المكون المجتمعي لبرنامج الرعایة المتكاملة لأمراض الطفولة.(% 
 مغیرات الشبلي وخان طومانتنفیذ عیادات میدانیة في قرى جفر منصور و. 
 
 جمع المعلومات عن القطاع الاقتصادي المحلي في محافظتي حلب ودیر الزور . 
 تم تحدید أسماء الراغبین في العمل في كل القرى المستھدفة بحسب مستویاتھم التعلیمیة ومھاراتھم والمجالات التي یرغبون بالعمل فیھا. 
  
 
  قریتي جفر منصور و مغیرات الشبليتوزیع منح أغنام على بعض الأسر في. 

  
 

 توفیر اللوازم المدرسیة للطلاب في القرى المستھدفة.  
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  :و الخطوات التي أخذت لمواجھتھا) إن وجدت(خلال الفترة التي یشملھا التقریرالصعوبات التي واجھھا المشروع 
  

   :الصعوبة 
 كادر المشروع قلیل جداً قیاساً إلى حجم العمل. 
  كبیر من الشركاء في المشروع مما جعل مسألة التنسیق بین مختلف الشركاء صعبةوجود عدد. 
 كل جھة ترغب بتنفیذ الأنشطة الخاصة بھا بطریقتھا الخاصة.  

   
   :الحل
 تم تحدید موعد إجتماع اللجنة التوجیھیة وأحد النقاط التي ستتم مناقشتھا ھي توظیف كوادر جدیدة للمشروع. 
  واضحة تحدد أدوار مختلف الشركاء إضافة إلى تفصیلات دقیقة لدور كل شریك بالنسبة لكل نشاطتم وضع آلیات تنسیق. 

 
:زراعة  

 
:تعلیم  
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 تم الاتفاق على تبني استراتیجیة واحدة و منھجیة واحدة لتنفیذ الأنشطة . 
  

 :التقریر المالي للفترة التي یشملھا التقریر
 

بند 
المبلغ باللیرة  البیـان المیزانیة

المبلغ باللیرة  البیـان المیزانیةبند  السوریة
 السوریة

 10,265 اتصالات وتواصل 72425 847,200 رواتب وعقود موظفین 71400

 تكلیف تجھیز مكاتب المشروع 72505
16,000 

 7,779 أجور الشحن 72415

 21.419 ضیافة 72705
 49,000 خدمات التدریب 72145

 56,200 تجھیزات مكتبیة 72205
 454,354 معلوماتیة تجھیزات 75705

  مصاریف السفر 71635
58,615 

 220,029 تعویضات سفر وتنقل 71620
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مطبوعات وتجھیزات سمعیة  72510
 42,300 وبصریة

  
  :2010لعام  القادمةخطة عمل المرحلة الربعیة 

  
  بتطبیق الأنشطة على أرض الواقع الاستمرار  
  توظیفl ومساعد تقني للمشروعمحاسب 
  توظیفUN Volunteer 

 
  

  
                                                                                                                             محمود حدید المحمد

  المدیر الوطني لمشروع   
                                                                                                                                      


