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Produit 3: Un systéme d'alerte précoce a la sécheresse et aux inondations est mis en place pour

une réponse;

Activity Result 1
(Atlas Activity ID)

Resultat 1. Les capacités techniques et physiques du département de
météorologie nationale sont renforcés pour lui permetttre de suivre et
d'interpréter les données;

Resultat 2. Un mécanisme national d'alerte précoce est crée avec la
capacité d'analyserdes données, prévenir les catastrophes et émettre des
messages d'alerte;

Resultat 3. un réseau d'officiels de terrain est établi avec le but de
collecter réguligrement des informations sur la sécheresse depuis le
terrain jusqua leur ministere de tutelle;

Date de début: 1 JuDate de
fin: 31 Décembre 2014

Yjectif Assurer une détection en amont des menaces dues aux aléas et pour prevenir suffisamment a l'avance
les décideurs politiques et les institutions en charge (SEGRC) afin d'organiser une réponse effective et
un relévement précoce;

Description Une évaluation des besoins en stations météorologiques et en équipements de surveillance des wadis

sera effectué

Une invitation sera émise par le SEGRC en direction des autres ministéres pour la mise en place d'un
Comité National d'alerte précoce sous le leadership du SEGRC;

Le Comité d'alerte précoce aux catastrophes (CAPC) sera officiellement lance lors d'une réunion au
niveau des Ministres (CIM)

Chaque Ministére désignera un point focal pour le CAPC

Le CAPC développera un ensemble d'indicateurs multi-sectorielles pour le suivi de la sécheresse. Ces
indicateurs pourraient portés sur l'eau, la pluviométrie, I'alimentation, la nutrition, la mortalité du bétail,
I'stat des paturages, le prix des denrées. Le CAPC utilisera de fagon optimale les indicateurs déja définis
dans I''lPC

Des formations seront prodiguées au staff de la météorologie national, les membres du CAPC et les
fonctionnaires qui sont sur le terrain en milieu rural

~ritéres de qualité Méthode qualitative Date de
ow/with what indicators the quality of the activity | Means of verification. what method will be used | 'évaluation
result will be measured? to determine if quality criteria has been met? When  will  the
assessment of
quality be
performed?
Approbation du CAPC par le MI, et nomination des | Notifications de la formations des membres du
agents collecteurs de données CAPC Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q12013
Installation des stations météo et des équipements | Rapport d'étude sur 'évaluation des besoins Q2 2013
de surveillances des Oueds Q32013
Formation des membres du CAPC Rapport des formations Q4 2013
Indicateurs préparés pour la caractérisation de la | Listes des indicateurs Q7 2014
sécheresse Q2 2014
Messages d'alertes émis Alerte émises Q3 2014
Q4 2014
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Output 4: Des plans de contingence sectoriels sont développés et alignés avec le plan ORSEC;

Activity Result 1
(Atlas Activity ID)

Resultat 1. Les capacités technique du gouvernement en
matiére de plans de contingence est améliorée

Technical capacities of government departments for contingency
planning enhanced;

Resultat 2. Une culture des plans de contingence est introduite
dans le pays;

A culture of contingency planning introduced in Djibouti;

Resultat 3. des plans de contingence sectoriels sont produits en
se basant sur les besoins des ministéres;

Date de début: 1 Juillet
2012

Date de fin: 31 Décembre
2014

Objectif Améliorer la réponse aux catastrophes du gouvernement Djiboutien a travers l'introduction
d'une culture des plans de contingence
Description Un consultant sera recruté pour conduire une évaluation des besoins pour des plans de

régionaux;

cotingence au niveau nationale et au niveau régional et pour identifier les institituions cibles;
Des formations sur les plans de contingence seront organisés pour les ministéres et les conseils

Des consultants seront recrutés pour les ministéres qui souhaitent développer des plans de
contingence afin que ces ministéres produisent leurs propres plans de contingence;

Critéres de qualité

how/with what indicators the quality of the activity

Méthode qualitative
Means of verification. what method will be

Date de ['évaluation
When will the assessment

result will be measured? used to determine if quality criteria has of quality be performed?
been met?
Nombre d'officiels effectivement formés sur les | Liste des participants aux formations
plans de contingence Copie des demandes pour mise en place | Q2 2012
Nombre de départements ciblés pour les plans de de plans de contingence émanant des | Q3 2012
contingence ministéres sectoriels; Q4 2012
Nombre de plans de contingence produits Copies des plans de contingence Q1 2013
prépares
Q2 2013
Q32013
Q4 2013
Q12014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014

Output 5: des bonnes pratiques de réduction des risques de sécheresse et d'inondation sont
implémentées au niveau des communautés;

Activity Result 1

Resultat 1. Communautés les plus vulnérables aux sécheresses

Date de début: 1 Juillet
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(Atlas Activity ID)

et aux inondations sont identifiées et une analyse des risques 2012
est finalisée Date de fin: 31 Décembre
; 2014

Resultat 2. Les communautés sélectionnées sont organisées et
formées sur la réduction des risques de catastrophes basée sur
I'approche communautaire;

Resultat 3. des interventions au niveau communautaires sont
réalisées pour la réduction des risques de catastrophes.

Objectif

Réduire les vulnérabilités des communautés présentant des profils de risques importants en
regard des sécheresses et des inondations et établir des bonnes pratiques pour une plus large
application;

Description

Le gestionaire du projet va organiser une évaluation des risques en consultation avec le M, le
MAEPRH, le MEERN, Ia protection civile et la Mairie de Djibouti. Basé sur I'évaluation de ce
risque, le gestionnaire du projet va sélectionner 10 communautés vulnérables a la sécheresse
et 10 communautés vulnérables aux inondations;

La mobilisation des communautés se fera en collaboration avec les ministéres respectifs et par
la mobilisation des leaders communautaires;

Aprés la phase de mobilisation, les communautés seront formées et sensibilisées sur la
réduction des impacts de la secheresse et des inondations;

Critéres de qualité Méthode qualitative Date de I'évaluation
how/with what indicators the quality of the activity | Means of verification. what method will be | When will the assessment
result will be measured? used to determine if quality criteria has of quality be performed?
been met?
Communautés les plus vulnérables (par rapport | Rapport sur I'évaluation des risques
aux catastrophes) selectionnées sur la base d'un Q2 2012
processus d'évaluation Q3 2012
Q4 2012
Participation des leaders communautaires et des | Liste ~des membres de chaque | o1 2013
femmes dans |'organisation des communautes communuaté
Q2 2013
Q3 2013
s Q4 2013
“ommunautés responsabilisés pour la réparation | Rapport des réunions avec les | Q7 2074
wes infrastructures d'eau et pour la gestion des | communautes; Q2 2014
paturages, Q3 2074

Q4 2014
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X. CONTEXTE JURIDIQUE

Ce document ainsi que le Plan d'Action pour la mise en ceuvre du programme de pays (CPAP),
signé par le gouvernement et la PNUD et incorporé par reférence, constituent le descriptif de
projet mentionné dans I'Accord de base type en matiére d'assistance (SBAA) [ou tout autre accord
approprié applicable]. L'ensemble des dispositions relatives au CPAP s'appliquent a ce document.

Conformément a I'Article Il de I'Accord de base type en matiére d'assistance, la responsabilite de
la sureté et de la sécurité du partenaire d'exécution, de son personnel et de ses propriétés ainsi

que des propriétés du PNUD confiés a la garde du partenaire d'exécution incombe a ce dernier.
Le partenaire d'exécution devra:

a) mettre en place et gérer un plan de sécurité approprié prenant en compte la situation, au niveau
de la sécurité, du pays dans lequel le projet est mené;

b) prendre en charge les risques et les engagements liés a la sécurité du partenaire d'exécution,

ainsi que la mise en ceuvre compléte du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan a été effectivement mis en ceuvre et de
suggérer, si nécessaire, des modifications au plan établi. La non-conformité aux exigences de
mise en ceuvre et de gestion d'un plan de sécurite approprié¢ tel que requis aux termes des

présentes constitue une rupture au présent accord.

Le partenaire d'exécution convient d'entreprendre tous les efforts raisonnables pour garantir
qu'aucun fonds regu du PNUD au titre du Descriptif de projet ne soit utilisé pour fournir un appui a
des individus ou des entités associés au terrorisme, et que les bénéficiaires de fonds alloués par
le PNUD au terme des présentes ne figurent pas dans la liste établie par le Comité du Conseil de
sécurité crée par la résolution 1267 (1999). Cette liste est consultable sur le site Web a l'adresse

suivante:

http://www.un.ora/Docs/sc/committees/1 267/1267ListEng.htm

Cette disposition doit etre incluse dans tous les sous-contrats ou sous-conventions entrant dans le

cadre du présent descriptif de projet.
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Xl. Budget
Année 2012-2014
St # units
Item/Acti Vity Unit Rate Cost
1.Project Personnel and Management Expenses
1.1. Project Manager (SC 10) Months 3500 36 126,000
1.2. Administrative and Finance Assistant Months 1000 36 36,000
1.3. Equipment (2 laptops, 1 printer, 1 Xerox Machine, 1
scanner) Items 3000 5 15,000
1.4. Vehicle No. of vehicles 40,000 1 40,000
1.5. Vehicle fuel and maintenance Months 500 36 18,000
SUB-TOTAL 235 000
2. Output 1: Disaster Preparedness and Response System
1.1. Deployment of International technical expert at Executive
Secretariat Months 8500 12 102,000
1.2. Deploy 1 national expert to support on National Early
Warning Committee Months 1000 36 36000
1.3. Deployment of technical staff in regional councils (5 in5
regions) Months 800 120 96,000
1.4. Supply of computers to Executive Secretariat Number of iap tops 2.000 10 20,000
; . Number of
1.5. Supply of printers/Xerox machine printer/Xerox 10,000 2 20,000
1.6. Scanner Number of scanners 3000 2 6,000
1.7. Radio transmission equipment system for Executive
Secretariat Equipment sets 8400 6 50,400
SUB-TOTAL 330,400
3. Output 2: Strengthened Technical Capacities of
ministries, UNCT and NGOs
No. of courses to be
3.1. Preparation of syllabus designed 8000 12 96,000
No. of events to be
3.2.Condcut of training organized 8000 36 288,000
Sub-total 384,000
4. Output 3: Early Warning Systems
No. of weather
4 1. Flood monitoring radars in the wadis station 6,000 10 60,000
No. of weather
4.2 Installation of weather stations stations 20,000 05 100,000
Equipment and
4.3. Ground Water Monitoring Systems vehicles 90,000
Purchase of satellite
imagery and other
4.4. Pasture land grazing capacity monitoring systems data 33,000
4.5 Attach an International climate/meteorology expert to the
Meteorological Division No. of days 650 150 97,500
4.6, Training for EWS Committee, Meteorological Center and | No.  of training
for field staff courses 8,000 5 40,000
4.7. Field data gathering and reporting Lump sum 20,000 1 20,000
4.8. Preparing and disseminating warning messages Lump sum 5000 10 50,000
SUB-TOTAL "Nl e N T A 490,500
5. Output 4: Sectoral contingency plans developed
and aligned with the ORSEC plan;
5.1. Needs assessment for contingency planning Work days 800 25 20,000
No. of  training
5.2. training on contingency planning events 10,000 2 20,000
5 3. Technical assistance in contingency planning No. of days 800 100 80,000
SUB-TOTAL = 120,000
6.0utput 5: Community Based Disaster Risk Reduction
6.1.Risk Assessment and Community Identification No. of communities 5,000 20 100,000
6.2.Community mobilizing and organizing No. of communities 3,000 20 60,000
6.3.Community training and awareness No. of communities 5000 20 100,000
6.4. Implementation of community based schemes for drought | No. of schemes 10,000 40 400,000
6.5.Implementation of community based schemes for floods Nol. of schemes 10,000 40 400,000
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SUB-TOTAL 1,060,000
7.Project Monitoring and Evaluation 10000 2 20,000
Total Direct Costs 2,639,900
Indirect Costs (7% GMS) 184,793
Total Eligible Costs 2,824,693

Note importante:

i.  Le budget présenté ci-dessus est le budget total du projet pour la période 2012-2014. Sur ce budget
le PNUD a mobilisé 500,000 US $ pour 2012 et 100,000 US $ pour 2013 et 2014. Le reste du
budget sera a mobiliser par le gouvernement et par le PNUD.

ii.  Pourl'année 2012, le montant mobilisé n'est pas suffisant pour couvrir le co(t du gestionnaire du
projet. Le SEGRC désignera un de ses staff nationaux pour gérer le projet et ce staff sera assisté
par I'expert international qui sera déployé ainsi que sous la supervision du Directeur National du
projet. Le projet couvrira en revanche le recrutement d'une assistante administrative et financiére,
I'achat d'un véhicule et les codts de carburant pour I'année 2012.

iii. Lebudgeta été défini de maniére trés précise mais peut faire I'objet de legérs ajustements entre
les différentes lignes budgétaires en cas de besoin d'un commun accord entre le PNUD et le ML.



